

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4**

**П Р И К А З**

08.02.2023

№ 46

Об утверждении плана мероприятий  
по введению ФГОС СОО  
в МБОУ СШ № 4

В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 06.12.2022 №1223, с приказом отдела образования администрации г.Гуково от 26.01.2023 № 25 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС СОО» и целью создания условий для планового введения ФГОС СОО с 01.09.2023 года в МБОУ СШ № 4,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить дорожную карту перехода на новые ФГОС СОО с 01.09.2023 года (приложение № 1).
2. Заместителю директора Ушкало Н.А.:
  - 2.1. ознакомить с дорожной картой перехода на новый ФГОС СОО участников образовательных отношений.
3. Учителю информатики Сухаревой Н.С.:
  - 3.1. опубликовать настоящий приказ на сайте МБОУ СШ № 4.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СШ № 4



Е.А. Борщева

**План мероприятий по обновлению ФГОС СОО  
на 2023–2024 учебный год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО</b>				
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	В течение всего периода	Борщева Е.А. Ушкало Н.А. Шеверева Е.В. Романенко Г.А. Ятина А.Ф.	Банк нормативно-правовых документов
2	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Ушкало Н.А. Шеверева Е.В. Романенко Г.А. Ятина А.Ф.	
3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Сентябрь-январь 2023	Ушкало Н.А. Шеверева Е.В. Романенко Г.А. Ятина А.Ф.	
4.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО ОО	Май 2023	Ушкало Н.А. Ятина А.Ф.	Протоколы заседаний рабочих групп по разработке основной образовательной программы среднего общего образования; основная образовательная программа СОО
5	Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Борщева Е.А.	Протокол заседания педагогического совета, приказ об утверждении основной образовательной программы СОО
6	Внесение изменений в программу развития ОО	Август 2023	Ушкало Н.А. Ятина А.Ф.	Протокол заседания методического совета
7	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана для 10-11 классов на 2023-2024 учебный год с учетом требований ФГОС СОО	До 31 августа 2023	Ушкало Н.А. Ятина А.Ф. учителя предметники, руководители МО	Рабочие программы педагога, приказ

8	Разработка и утверждение программ по внеурочной деятельности	До 31 августа 2023	Ушкало Н.А. Ятина А.Ф. учителя предметники	Программы по внеурочной деятельности, приказ
9	Разработка учебного плана ОО на 2023-2024 учебный год	До конца июля 2023	Зам. директора по УВР Ушкало Н.А.	Учебный план
10	Утверждение списка УМК и перечня программ СОО	Май-август 2023	Педагог-библиотекарь Савилова А.А.	Приказ, список, перечень
11	Приказ об утверждении модели договора между ОО и родителями	До 1 сентября 2023 года	Ушкало Н.А.	Приказ, договор
.	Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных	До 01.11.2023	Зам. директора по УВР Ушкало Н.А.	Положение с указанием изменений и дополнений

## 2 Организационное обеспечение введение ФГОС СОО

1	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей обучающихся	Апрель-май, сентябрь 2023	Администрация школы	
2	Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО	Февраль-март 2023	Администрация школы	Приказ, положение о рабочей группе
3	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней	До мая 2023	Администрация школы	Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на котором размещены документы
4	Организация работы по разработке основной образовательной программы среднего общего образования	Февраль-май 2023	Администрация, руководители МО, психолог, педагог-библиотекарь	Основная образовательная программа СОО
5	Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	Февраль-май 2023	Администрация, руководители МО, психолог, педагог-библиотекарь	Оценка условий ОО с учетом требований ФГОС

6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с федеральным перечнем	До сентября 2023	Педагог-библиотекарь Савилова А.А.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС СОО. Формирование заявки на обеспечение ОО учебниками в соответствии с федеральным перечнем
7	Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО	В течение всего периода	Администрация школы	Пакет документов по сетевому взаимодействию
<b>3 Методическое обеспечение введение ФГОС СОО</b>				
1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введение ФГОС СОО	Май 2023	Администрация школы	План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы
2	Обеспечение консультационной методической поддержки учителей средней школы по вопросам реализации ООП СОО	В течение всего периода	Зам. директора по УВР Ушкало Н.А.	
3	Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению введения ФГОС среднего общего образования	В течение всего периода	Педагог-психолог	План обеспечения психолого-педагогического сопровождения
<b>4 Кадровое обеспечение введение ФГОС СОО</b>				
1	Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС СОО	Март 2023	Администрация школы	
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО	В течение всего периода	Администрация школы	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО
3	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС СОО	В течение всего периода	Зам. директора по УВР Ушкало Н.А.	План курсовой подготовки. Охват курсовой подготовкой 100%
4	Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО, распределение нагрузки учителей на 2023-2024 учебный год	Май-июнь 2023	Администрация школы	Предварительное распределение нагрузки

**5 Информационное обеспечение введения ФГОС СОО**

1	Использование информационных материалов федеральных, региональных, муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО	В течение всего периода	Ушкало Н.А. Ятина А.Ф.	Информационный материалы
2	Размещение на сайте ОО информационных материалов о реализации ФГОС СОО	В течение всего периода	Борщева О.С. Галунов И.А. Сухарева Н.С.	Адрес страницы школьного сайта
3	Информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них	Ежекварталь но	Классные руководители	Информирование родителей (законных представителей)

**6 Материально-техническое обеспечение введение ФГОС СОО**

1	Анализ материально-технического обеспечения и реализации введения ФГОС СОО	Февраль-март 2023	Администрация школы	Оценка ОО с учетом требований ФГОС СОО
2	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор	
3	Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР). Размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	В течение всего периода	Ушкало Н.А. Ятина А.Ф.	

**7 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО**

1	Определение объемов расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Февраль 2023	Директор	Проект бюджета на 2023-2024 учебный год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО
2	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования	По мере необходимости	Борщева Е.А. Федоренко Ю.А.	
3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август	Борщева Е.А. Федоренко Ю.А.	